



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO APLINKOS
APSAUGOS AGENTŪROJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2008-2009 METŲ
PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO**

2008 m. kovo 26 d. Nr. AV - 61
Vilnius

Siekdamas įgyvendinti Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje politiką, patvirtintą Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. AV – 4,

tvirtinu Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo Aplinkos apsaugos agentūroje politikos įgyvendinimo 2008-2009 metų priemonių planą (pridedama).

Direktorius

Liutauras Stoškus

Parengė

M. Kuodytė
2008-03-13

PATVIRTINTA
 Aplinkos apsaugos agentūros
 direktoriaus 2008 m. kovo 26 d.
 įsakymu Nr. AV - 61

**APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO
 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROJE POLITIKOS ĮGYVENDINIMO 2008 - 2009 METŲ PRIEMONIŲ
 PLANAS**

Eil.Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Įvykdymo terminas
1.	Pateikti informaciją darbuotojams dėl Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo AAA	L. Stoškus	2008 m. balandžio 4 d.
2.	Organizuoti seminarą – diskusiją atsakingiems vykdytojams dėl informacijos surinkimo apie aplinkosauginius aspektus	M. Kuodytė A. T. Kučinskienė	2008 m. balandžio 30 d.
3.	Organizuoti darbuotojų apklausą dėl aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo AAA	M. Kuodytė A. T. Kučinskienė	2008 m. gegužės 30 d.
4.	Išanalizuoti ir apibendrinti darbuotojų apklausos rezultatus	M. Kuodytė A. T. Kučinskienė	2008 m. gegužės 30 d.
5.	Surinkti informaciją apie netiesioginius aplinkosaugos aspektus AAA (Status Quo) 2007 m. (nurodant informaciją patvirtinančius dokumentus)		
5.1.	Informaciją apie AAA veiklos kryptis	A. T. Kučinskienė	2008 m. birželio 30 d.
5.2.	Informaciją apie AAA organizacinę valdymo struktūrą	A. T. Kučinskienė	2008 m. birželio 30 d.
6.	Surinkti informaciją apie tiesioginius aplinkosauginius aspektus		
6.1.	Surinkti informaciją apie AAA biuro veiklos aplinkosauginius aspektus už 2007 m.:		
6.1.1.	Informaciją apie elektros energijos sąnaudas, kWh (Juozapavičiaus g-vėje)	M. Ž. Monkeliene	2008 m. birželio 30 d.

6.1.2.	Informaciją apie elektros vandens sąnaudas, m ³ (Juozapavičiaus g-vėje)	M. Ž. Monkeliene	2008 m. birželio 30 d.
6.1.3.	Informaciją apie turimų kompiuterių energetines charakteristikas	Ž. Mačerinskas	2008 m. birželio 30 d.
6.1.4.	Informaciją apie kuro sąnaudas transporto priemonėse	V. Brazauskas	2008 m. birželio 30 d.
6.1.5.	Informaciją apie tepalų sąnaudas transporto priemonėse	V. Brazauskas	2008 m. birželio 30 d.
6.1.6.	Informaciją apie padangų sąnaudas transporto priemonėse	V. Brazauskas	2008 m. birželio 30 d.
6.1.7.	Informaciją apie nupirktus baldus	M. Monkeliene	2008 m. birželio 30 d.
6.1.8.	Informaciją apie nupirktus kompiuterius	M. Monkeliene	2008 m. birželio 30 d.
6.1.9.	Informaciją apie nupirktą popierių	M. Monkeliene	2008 m. birželio 30 d.
6.1.10.	Informaciją apie nupirktus buitines chemijos prekes	M. Monkeliene	2008 m. birželio 30 d.
6.1.11.	Informaciją apie renginių informacinės medžiagos pateikimą	I. Mereškevičienė	2008 m. birželio 30 d.
6.1.12.	Surinkti informaciją apie susidariusias atliekas: biuro orgtechnikos, baldų, popieriaus, tepalų, padangų	V. Brazauskas	2008 m. birželio 30 d.
6.2.	Surinkti informaciją apie viešųjų pirkimų aplinkosauginius aspektus	V. Valiūnaitė	2008 m. birželio 30 d.
7.	Apibendrinti surinktą informaciją ir nustatyti svarbius aplinkosauginius aspektus	M. Kuodytė	2008 m. rugpjūčio 30 d.
8.	Nustatyti AAA aplinkosaugos tikslus ir uždavinius	L. Stoškus M. Kuodytė	2008 m. gruodžio 30 d.
9.	Parengti Programos (Veiksmų plano) dėl Aplinkosaugos vadybos sistemos diegimo AAA projektą	M. Kuodytė	2009 m. vasario 20 d.